

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Фонд технічної допомоги mAIDan Ukraine»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	29.04.2025 – 30.07.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Міністерство Європи та закордонних справ, представлений Expertise France S.A.S.
Бенефіціар	Міністерство соціальної політики України; Фонд державного майна України; Рахункова палата України; Чернігівська обласна військова адміністрація; Національне антикорупційне бюро України.
Реципієнт	Міністерство соціальної політики України (код згідно з ЄДРПОУ 37567866); Фонд державного майна України (код згідно з ЄДРПОУ 00032945); Рахункова палата України (код згідно з ЄДРПОУ 00013540); Чернігівська обласна військова адміністрація (код згідно з ЄДРПОУ 00022674); Національне антикорупційне бюро України (код згідно з ЄДРПОУ 39751280); Корюківська міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04061760); Новобілоуська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04411898); Прилуцька міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 34209057); Ічнянська міська рада (Чернігівська область) (код згідно з ЄДРПОУ 04061748); Іванівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04412751); Коропська селищна рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04412426); Менська міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04061777); Носівська міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04061984); Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04061978); Остерська міська рада Чернігівського району Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04061754); Семенівська міська рада Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04062009); Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області (код згідно з ЄДРПОУ 04415258).
Номер реєстраційної картки проекту	5992
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Розроблено та затверджено технічні вимоги до створення інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» в діяльності Фонду. 2. Ініційовано процедуру публічної закупівлі послуг із створення інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» шляхом оголошення тендеру відповідно до вимог чинного законодавства та вимог партнера з розвитку.



UB
Фонд державного майна України
№10-55-19149 від 30.07.2025
КЕП: Шугалій Д. А. 30.07.2025 12:24
3FAA9288358EC0030400000EFA9370013E1C300
Сертифікат дійсний з 10.10.2023 00:00 до 09.10.2025 23:59

	3. Сформовано базову архітектурну модель інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики», включаючи визначення ключових компонентів, функціональних модулів та розподілу ролей користувачів. 4. Проведено правову експертизу та опрацьовано нормативно-правові аспекти впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики». 5. Забезпечено експертну підтримку у розробці та написанні законопроекту, спрямованого на гармонізацію законодавства України щодо санкційних активів. 6. Надано експертні висновки та консультації з вирішення складних питань, які виникли в процесі управління та приватизації санкційних активів; 7. Надано сценарні аналізи/напрями можливої реалізації санкційних активів; 8. Визначено пілотні державні підприємства, які обрано в якості суб'єктів корпоратизації та проведення ризик-менеджменту, а саме: - ДП «Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп» (ЄДРПОУ 14308322); - ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ЄДРПОУ 38831368); - ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик» (ЄДРПОУ 00151644); - ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров'я України (ЄДРПОУ 32916479); 9. Проведено оцінку ризиків корпоратизації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ЄДРПОУ 38831368); ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик» (ЄДРПОУ 00151644); 10. Розроблено алгоритм корпоратизації пілотних державних підприємств. 11. Розроблено проєкт положення про комісію з реорганізації державних підприємств. 12. Забезпечено експертну підтримку для підготовки земельних ділянок у рамках реалізації проєкту «Земельний банк». 13. Надано експертну підтримку щодо поділу земельних ділянок для Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Посилання на тендер https://surli.cc/rqyskq
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів	-

міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	- На контрактній основі залучено незалежних експертів-консультантів з метою забезпечення експертного супроводу реалізації проекту; - Проведено низку консультаційних зустрічей із представниками компаній та постачальників ІТ-рішень щодо аналізу найкращих практик впровадження аналогічних (релевантних) інформаційних систем.
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1. Створення та впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики», яка забезпечує автоматизований моніторинг, ідентифікацію, оцінку та візуалізацію ризиків у діяльності Фонду.	1.1 Здійснено організацію процесу закупівлі послуг створення інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» та залучення експертів і виконавців. 1.2 Розроблено технічні вимоги до створення інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» та сформовано базову архітектурну модель системи.	Виконано
2. Забезпечення можливості інтеграції інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» з внутрішніми реєстрами Фонду та зовнішніми державними інформаційними ресурсами.	2. Забезпечено нормативно-технічну готовність до розробки та впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики».	Виконано
3. Проведення тестування, навчання користувачів та підготовка експлуатаційної документації.	3. Забезпечено інституційну готовність до впровадження інформаційно-комунікаційної	Виконано

4. Проведення правової експертизи та опрацювання нормативно-правових аспектів впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» управління ризиками. 5. Розроблення та підготовка законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури здійснення реєстрації права власності за державними санкційними активами», включаючи порівняльну таблицю та пояснювальну записку. 6. Надання 3 експертних висновків з ключових питань в напрямку управління санкційними активами, що містять рекомендації щодо можливих шляхів їх вирішення. 7. Надання 2 сценарних аналізів/напрямів можливої реалізації санкційних активів для оптимізації процесів. 8. Визначення пілотних державних підприємств, які обрано в якості суб'єктів корпоратизації та проведення ризик-менеджменту. 9. Проведення оцінки ризиків корпоратизації державних підприємств.	системи «Система раннього реагування на ризики». 4. Проведено правову експертизу та опрацьовано нормативно-правові аспекти впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Система раннього реагування на ризики» управління ризиками. 5. Забезпечено публікацію та направлення законопроекту до Кабінету Міністрів України. 6. Продовжено співпрацю у наданні експертних висновків щодо актуальних питань, пов'язаних з управлінням санкційними активами. 7. Продовжено роботу з підготовки сценарних аналізів/напрямів можливої реалізації санкційних активів. 8. Визначено чотири пілотні державні підприємства, які обрано в якості суб'єктів корпоратизації та проведення ризик-менеджменту, а саме: ДП «Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп» (ЄДРПОУ 14308322); ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ЄДРПОУ 38831368); ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик» (ЄДРПОУ 00151644); ДП «Біоімплант» Міністерства охорони здоров'я України ЄДРПОУ (32916479). 9. Проведено оцінку ризиків корпоратизації ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» (ЄДРПОУ 38831368); ДП «Науково-	Виконано Виконано Виконано Виконано Виконано
---	--	---

10. Розроблення алгоритму корпоратизації пілотних державних підприємств.	дослідний інститут «Еластик» (ЄДРПОУ 00151644). 10. Розроблено алгоритм корпоратизації пілотних державних підприємств.	Виконано
11. Розроблення положення про комісію з реорганізації державних підприємств.	11. Розроблено проєкт положення про комісію з реорганізації державних підприємств.	Виконано
12. Забезпечення експертної підтримки для підготовки земельних ділянок у рамках реалізації проєкту «Земельний банк».	12. Забезпечено експертну підтримку для підготовки земельних ділянок у рамках реалізації проєкту «Земельний банк».	Виконано
13. Надання експертної підтримки щодо поділу земельних ділянок для Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».	13. Надано експертну підтримку щодо поділу земельних ділянок для Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».	Виконано
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Продовження підвищення ефективності, прозорості, підзвітності та якості управління українськими державними підприємствами, та просування, за необхідності, їх корпоратизації та створення системи управління ризиками. Досягнення цих цілей допоможе зменшити можливості для корупції на українських державних підприємствах, підвищити участь приватного сектору та стимулювати економічне зростання.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Під час виконання завдань Меморандуму про співпрацю проблемних питань не виникало.		

**Заступник Голови Фонду з
питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і
цифровізації**

Денис ШУГАЛІЙ

(підпис)