
РЕЗУЛЬТАТИ 

 

поточного моніторингу 

проекту (програми) «Підтримка реформ у сфері юстиції (ПРАВО-JUSTICE 

III)» (далі- Проєкт) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

річний  

Період звітування 01.01.2025-31.12.2025 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз 

Бенефіціар Міністерство юстиції України 

Реципієнт Фонд державного майна України 

Номер реєстраційної картки проекту 5409 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних 

показниках 

1) Забезпечення експертної підтримки у 

розробці та написанні 3-х законопроєктів, 

спрямованих на гармонізацію законодавства 

України щодо санкційних активів. 

2) Надання експертних висновків щодо 

аналізу складних питань в напрямку 

управління санкційними активами та 

рекомендацій щодо можливих шляхів 

вирішення. 

3) Здійснено підготовку  проєктів 

процесуальних документів у справах про 

банкрутство підприємств, що належать до 

сфери управління Фонду. 

4) Здійснено підготовку правових висновків 

за завданням Фонду державного майна 

України з питань припинення державних 

підприємств за рішенням власника. 

5) Здійснено аналіз та надано пропозиції до 

проєкту Методичних рекомендацій щодо 

призначення керуючих припиненням 

державних підприємств, що належать до 

сфери управління Фонду державного майна 

України, які завтерджені наказом Фонду від 

30.01.2025 № 144. 

Посилання на інтернет-ресурси, де 

розміщено інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) та інші 

матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

- 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

- 



у тому числі за категоріями: 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 

- 

адміністративні витрати виконавця - 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні 

результати на 

кінець 

звітного 

періоду 

1) Розроблено та підготовлено 

проєкти Законів України:                                                      

- «Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо управління 

активами, стягнутими в дохід 

держави»;                                                   

- «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

управління активами, стягнутими в 

дохід держави»;                                                        

- «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

управління активами, стягнутими в 

дохід держави», включаючи 

порівняльну таблицю та 

пояснювальну записку. 

 

2) Надано 5 експертних висновків 

щодо аналізу складних питань в 

напрямку управління санкційними 

активами та рекомендацій щодо 

можливих шляхів вирішення. 

 

3) Експерти Проекту 

Європейського Союзу «Право – 

Justice» здійснюють підготовку 

проєктів процесуальних документів 

у справах про банкрутство 

підприємств, що належать до сфери 

управління Фонду. 

 

4) Експерти Проекту 

Європейського Союзу «Право – 

Justice» здійснюють підготовку 

правових висновків за завданням 

Фонду державного майна України з 

питань припинення державних 

1) Забезпечення публікації та 

направлення законопроєкту до 

Кабінету Міністрів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Продовжено співпрацю у наданні 

експертних висновків. 

 

 

 

3) Експерти Проекту Європейського 

Союзу «Право – Justice» на постійній 

основі  здійснюють підготовку 

проєктів процесуальних документів у 

справах про банкрутство підприємств, 

що належать до сфери управління 

Фонду. 

 

4) Експерти Проекту Європейського 

Союзу «Право – Justice» на постійній 

основі  здійснюють підготовку 

правових висновків за завданням 

Фонду державного майна України з 

питань припинення державних 

підприємств за рішенням власника. 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 



підприємств за рішенням власника. 

 

5) Експерти Проекту 

Європейського Союзу «Право – 

Justice» здійснюють оцінку та 

надають пропозиції до проєкту 

Методичних рекомендацій щодо 

призначення керуючих 

припиненням державних 

підприємств, що належать до сфери 

управління Фонду державного 

майна України. 

 

 

5) Експерти Проекту Європейського 

Союзу «Право – Justice» мають 

здійснити оцінку та надати пропозиції 

до проєкту Методичних рекомендацій 

щодо призначення керуючих 

припиненням державних підприємств, 

що належать до сфери управління 

Фонду державного майна України. 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

Проблемні питання відсутні 

 

 

Заступник Голови Фонду з 

питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

 

 

________________ 

(підпис) 

 

Денис ШУГАЛІЙ 

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 
 


