

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) USAID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах» (TAPAS)


Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)	
Бенефіціар	Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	
Реципієнт	Фонд державного майна України	
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3519-13 від 04.02.2021	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
1) Розроблено технічне завдання та архітектурне рішення на створення Платформи	1) Розроблено технічне завдання та архітектуру Платформи для Фонду державного майна України	Розроблено та затверджено Фондом державного майна України технічне завдання. На основі технічного завдання проектом TAPAS відібрано розробника Платформи через тендерні процедури. З розробником підписано договір 30.12.2021

<p>2) Розроблено нову архітектуру бази даних, включаючи міграцію даних та інтеграцію з іншими інформаційними ресурсами</p>	<p>2) Здійснено міграцію даних з існуючої бази даних оренди державного майна ІППС «Етап-Оренда», а також існуючих реєстрів рішень орендодавців, реєстру правочинів щодо оренди на нову Платформу</p>	<p>Нова архітектура бази даних має бути сформована на підставі Технічного завдання на розробку Платформи. В ході робочих зустрічей представниками Фонду було наголошено на необхідності міграції даних з ІППС «Етап-Оренда», а також з існуючих реєстрів рішень орендодавців, реєстру правочинів щодо оренди на нову Платформу. Через складність структури ІППС «ЕТАП-Оренда», Технічним завданням передбачений просто факт необхідності здійснення такої інтеграції, проте ні об'єми, ні структура даних для інтеграції не відображені</p>
<p>3) Розробка на базі Платформи алгоритмів автоматизації процесів прийняття рішень орендодавців і формування проектів правочинів щодо оренди, з автоматичною перевіркою правильності введених даних</p>	<p>3) Здійснено розробку на базі Платформи алгоритмів автоматизації процесів прийняття рішень орендодавців і формування проектів правочинів щодо оренди, з автоматичною перевіркою правильності введених даних</p>	<p>Технічним завданням на розробку Платформи передбачена часткова автоматизація процесів прийняття рішень орендодавців. Зокрема передбачено наступний алгоритм автоматизації: Платформа виступає джерелом рішень і підказок для користувача процесу оренди, генерує документи і зберігає надані і згенеровані документи. Проте користувач (орендодавець) може не скористатися запропонованим рішенням, а додати рішення вручну. Всі випадки відмови користувача (орендодавця) від</p>
<p>4) Автоматизовано процедуру створення оголошень орендодавцями про передачу в оренду об'єктів оренди на аукціоні, оголошень про продовження чинних договорів оренди на аукціоні</p>	<p>4) Автоматизовано процедуру створення оголошень орендодавцями про передачу в оренду об'єктів оренди на аукціоні, оголошень про продовження чинних договорів оренди на аукціоні</p>	<p>Проте користувач (орендодавець) може не скористатися запропонованим рішенням, а додати рішення вручну. Всі випадки відмови користувача (орендодавця) від</p>
<p>5) Автоматизовано процедуру формування проектів договорів оренди державного майна та актів прийому-передачі державного майна</p>	<p>5) Автоматизовано процедуру формування проектів договорів оренди державного майна та актів прийому-передачі державного майна</p>	<p>Проте користувач (орендодавець) може не скористатися запропонованим рішенням, а додати рішення вручну. Всі випадки відмови користувача (орендодавця) від</p>

		запропонованих Платформою сценаріїв фіксуються та з'являється можливість щодо формування відповідних звітів. Технічним завданням передбачено автоматичне формування зокрема: рішень орендодавців і балансоутримувачів про передачу майна в оренду, оголошень орендодавців про передачу в оренду об'єктів оренди на аукціоні, проектів договорів оренди державного майна та актів прийому-передачі державного майна, актів повернення майна з оренди
6) Автоматизовано процедуру формування проектів договорів про дострокове припинення договорів оренди і актів повернення майна з оренди	6) Автоматизовано процедуру формування проектів договорів про дострокове припинення договорів оренди і актів повернення майна з оренди	
7) Розроблено автоматизований механізм розрахунку орендної плати	7) Автоматизовано механізм розрахунків стартової орендної плати та орендної плати за договором, який укладається без аукціону або продовжується без проведення аукціону	Технічним завданням на розробку Платформи передбачена автоматизація розрахунку орендної плати та гарантійного внеску для об'єктів оренди, що передаються в оренду на аукціоні
8) Автоматизовано формування статистичних звітів з оренди державного майна	8) Автоматизовано формування статистичних звітів з оренди державного майна	Технічним завданням на розробку Платформи передбачено створення звітно-аналітичного модулю, який представляє собою інструмент підготовки, конфігурації і використання звітних функцій по всім існуючим процесам Оренди, які мають бути реалізовані за наслідком впровадження Технічного завдання. Технічне завдання передбачає можливість

		конфігурації звітів, що надає можливість Адміністратору сконфігурувати як набори даних, які підлягають звітності, так і типи візуалізації, якими ці набори відображаються
9) Впроваджено механізм взаємодії та інтеграції даних між Платформою та електронною торговою системою «Прозорро.Продажі», інтеграцію з Державною казначейською службою України, а також у разі необхідності інтеграцію з іншими реєстрами	9) Побудовано механізм взаємодії та інтеграція з електронною торговою системою, зокрема «Прозорро.Продажі» та у разі необхідності з іншими інформаційними ресурсами	Технічним завданням передбачено, що цільова архітектура системи матиме інтеграцію з електронною торговою системою «Прозорро.Продажі», Державною казначейською службою України, Єдиним реєстром об'єктів державної власності
10) Створено можливості пошуку потенційних об'єктів оренди і існуючих об'єктів оренди	10) Розроблено механізм пошуку потенційних об'єктів оренди і існуючих об'єктів оренди	В ході обговорення проекту Технічного завдання представниками Фонду було акцентовано увагу на необхідності розробки публічного модуля відображення Платформи (веб-сторінки), на якій була б відображена вся доступна інформація, у тому числі щодо чинних договорів оренди та потенційних об'єктів оренди. Технічним завданням не передбачено створення відповідного модулю. Його створення буде здійснюватися в рамках реалізації окремого проекту
11) Проведено навчання для користувачів Платформи	11) Проведено навчання для користувачів Платформи	Навчання не проводилось у зв'язку з перебуванням Платформи на стадії розробки
4. Проблемні питання та/або пропозиції		


Відповідальна особа:
Заступник Голови Фонду



(підпис)

Леонід АНТОНЕНКО

Керівник реципієнта:
Голова Фонду



(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО