

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) SIDA «Ефективне управління державними активами
та громадський контроль»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.04.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)
Бенефіціар	Міністерство економіки України, Фонд державного майна України
Реципієнт	Фонд державного майна України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4855 від 22.10.2021
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	<p>1) Забезпечено Фонд державного майна України (далі – Фонд) експертною підтримкою у процесі запровадження нового механізму збору та обліку інформації щодо об'єктів державної власності та створення Єдиного реєстру об'єктів державної власності (далі – Реєстр);</p> <p>2) Підготовлено та надано Фонду пропозиції щодо покращення процесів збору інформації про об'єкти державної власності та їх обліку, створення основи для прийняття ефективних управлінських рішень, зокрема щодо приватизації та оренди.</p>
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	-
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	281 913 шведських крон
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	8 641 шведських крон
консультаційні послуги	222 909 шведських крон
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-
адміністративні витрати виконавця	50 363 шведських крон
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
1) Забезпечення Фонду експертною підтримкою у процесі виконання розробок з впровадження Реєстру	1) Забезпечено Фонд експертною підтримкою у процесі виконання розробок з впровадження Реєстру	1) До проектної команди виконавця проекту залучено ІТ координатора, який надає послуги з консультування в сфері оцінки відповідності технічного завдання з розроблення Реєстру до стандартів та вимог законодавства.
2) Підготовка та передача Фонду пропозицій щодо покращення процесів збору інформації про об'єкти державної власності та їх обліку	2) Підготовлено та передано Фонду пропозиції щодо покращення процесів збору інформації про об'єкти державної власності та їх обліку	2) Проведено зовнішній незалежний аудит даних та процесів Реєстру. За результатами аудиту даних Реєстру підготовлено та передано Фонду: - описовий звіт https://bit.ly/3nB5CSY - функціональні вимоги до розробки нової системи обліку об'єктів державної власності https://bit.ly/3nFNUOi
3) Узгодження з Фондом технічного завдання з розроблення ІТС, здійснення закупівлі послуг розробників програмного забезпечення ІТС та її складових, розробка та налаштування у Фонді ІТС, проведення міграції даних в розроблену ІТС, підписання акту прийому-передачі результатів наданих послуг на користь Фонду, а також передача до Фонду документації щодо ІТС і всіх майнових прав та прав інтелектуальної власності на результат цих послуг	3) Узгоджено з Фондом технічне завдання з розроблення ІТС, здійснено закупівлю послуг розробників програмного забезпечення ІТС та її складових, розроблено та налаштовано у Фонді ІТС, проведено міграцію даних в розроблену ІТС, підписано акт прийому-передачі результатів наданих послуг на користь Фонду, а також передано до Фонду документацію щодо ІТС і всі майнові права та права інтелектуальної власності на результат цих послуг	3) Підготовлено та узгоджено з Фондом проект оголошення про закупівлю послуг з розробки технічного завдання зі створення ІТС та послуг із розробки ІТС.
4) Підготовка та передача Фонду звітів, що документують виконання цілі Проєкту	4) Підготовлено та передано Фонду звіти, що документують виконання цілі Проєкту	-
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
За результатами впровадження проекту очкується забезпечення доступу запитувачів інформації (користувачів) до публічної інформації про об'єкти державної власності, вдосконалення		

процесів зі збору та обліку об'єктів державної власності, що призведе до створення основи для прийняття ефективних управлінських рішень, зокрема щодо приватизації та оренди, підвищення обізнаності влади, бізнесу та громадськості, зростання довіри бізнесу та громадськості до влади, а також зменшення впливу корупції у процесах управління державною власністю.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Під час виконання завдань за Меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво від 08.10.2021 № 299 проблемних питань не виникало

Координатор проєкту:



Юлія БЄЛОВА