

## Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	661 <small>(КВКВК ДБ)</small>	Фонд державного майна України	<small>(найменування головного розпорядника коштів)</small>
2.	<small>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)</small>		
3.	6611070 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0513 <small>(КФКВК)</small>	Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області <small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Ціль державної політики:

Ефективне управління державною власністю

#### Мета бюджетної програми

Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня в процесі управління державним майном.

#### Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації в процесі управління державним майном.

#### 5. Видатки / надання кредитів

##### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

ВСЬОГО за бюджетною програмою:	4 635,6	4 635,6	4 177,2	0,0	-458,4
у тому числі: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 177,2	0,0	-458,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів, всього	4 635,6	4 635,6	4 177,2	0,0	-458,4
у тому числі: загальний фонд	4 635,6	4 635,6	4 177,2	0,0	-458,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками за 2025 рік пояснюються впровадженням в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за визначеним напрямком.

Фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 177,2	0,0	0,0	0,0	-458,4	0,0
Всього:	4 635,6	0,0	4 635,6	0,0	4 177,2	0,0	0,0	0,0	-458,4	0,0

Кількість змін до плану **0**, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника **0**.

Пояснення щодо відхилень:

Розбіжності пояснюються тим, що впроваджений в Україні воєнний стан по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", негативно вплинув на виконання показників за КЕКВ, пов'язаних з використанням бюджетних коштів.

У 2025 році фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

#### Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів

Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (тис. гривень)	4 635,6	4 635,6	4 177,2	0,0	-458,4
---	---------	---------	---------	-----	--------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Розбіжності між плановими та фактичними показниками за 2025 рік за показником пояснюються впровадженням в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що негативно вплинуло на виконання планового показника з використання бюджетних коштів.

Фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

#### Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

Кількість гірничих об'єктів, що утримуються (одиниць)	58,0	58,0	58,0	0,0	0,0
Середній розмір витрат на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням одного гірничого об'єкту (тис. гривень)	79,9	79,9	72,0	0,0	-7,9
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (відсотків)	100,0	100,0	90,1	0,0	-9,9

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Розбіжності пояснюються тим, що впроваджений в Україні воєнний стан по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який негативно вплинув на виконання результативних показників.

### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4

#### Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (тис. грн)

у тому числі: загальний фонд	3 978,4	4 177,2	198,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (тис. гривень)	3 978,4	4 177,2	198,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Розбіжності між плановими та фактичними показниками за 2024-2025 років пояснюються впровадженням в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що негативно вплинуло на виконання планового показника з використання бюджетних коштів.

Фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

**Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)**

Кількість гірничих об'єктів, що утримуються (одиниць)	58,0	58,0	0,0
Середній розмір витрат на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням одного гірничого об'єкту (тис. гривень)	68,6	72,0	3,4
Рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів (відсотків)	85,5	90,1	4,6

**Пояснення щодо досягнення запланованих результатів**

Розбіжності між плановим та фактичним показниками за 2025 рік за показником пояснюються впровадженням в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

**Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:**

За 2024 рік на фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області використано 3 978,4 тис. грн, які були спрямовані на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням 58 гірничих об'єктів. Середній розмір витрат на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням одного гірничого об'єкту у 2024 році становив 68,6 тис. грн

За 2025 рік на фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області використано 4 177,2 тис. грн, які були спрямовані на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням 58 гірничих об'єктів. Середній розмір витрат на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням одного гірничого об'єкту у 2025 році становив 72 тис. грн

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

**рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми**

Фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

**ефективність надання публічних послуг**

Підвищити рівень покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням гірничих об'єктів.

**ефективність системи планування показників бюджетної програми**

Впровадження в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" негативно вплинуло на виконання результативних показників.

**стан фінансової дисципліни**

Кредиторська заборгованість за бюджетною програмою 6611070 (загальний фонд) станом на 01.01.2026 відсутня.

**врахування результатів контрольних заходів**

**ефективність системи управління бюджетними коштами**

### вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Фонд наказом від 14.02.2025 № 252 затвердив паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611070.

Розбіжності між плановим та фактичним показниками за 2025 рік пояснюються впровадженням в Україні воєнного стану по всій території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що негативно вплинуло на виконання результативних показників.

Фінансування державного підприємства здійснювалося згідно затвердженого Плану використання бюджетних коштів за напрямками використання, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 124 (зі змінами).

У 2025 році на фінансування заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області використано 4 177,2 тис. грн, які були спрямовані на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням 58 гірничих об'єктів. Середній розмір витрат на покриття планових збитків, пов'язаних з утриманням одного гірничого об'єкту у 2025 році становив 72 тис. грн.

### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1		

Голова Фонду державного майна України

(підпис)

Дмитро НАТАЛУХА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Фонд державного майна України

ід-48227 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=661, КПК=6611070, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

09.03.2026 17:03:39 Дмитро НАТАЛУХА (04AF212836405D9904000001D3D3D00342DED00)

10.03.2026 11:47:37 відправлено: Фонд державного майна України (1503BC)

9a72570a-0ee0-4960-b955-8c13a2336a52